Ministerium fir Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Umweltfachliche Untersuchungen

RHEINSPANGESS53

Arbeitsschritte der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS)

Planungsraumanalyse (abgeschlossen)

= FrUhzeitige ldentifikation von Bereichen, die aufgrund
ihrer umwelt- und naturschutzfachlichen Bedeutung,
Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit ein hohes Kon-
fliktpotenzial aufweisen

= Ermittlung und Abgrenzung des Untersuchungs-
raumes und -umfangs

Vertiefende Raumanalyse

» Erfassen und Bewerten der UVP-relevanten
Schutzguiter

= Ermittlung des Raumwiderstandes / ggf. Ableitung
konfliktarmer Korridore

Auswirkungsprognose / Variantenvergleich

= Vergleich mo6glicher Varianten des geplanten
Vorhabens bezlglich threr Auswirkungen auf die
UVP-relevanten Schutzgutter

= Ermittlung einer schutzguttibergreifenden
Praferenzvariante
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Beispielhafte Darstellung

Menschen (Wohnen)

Menschen (Erholen)

Tiere und Pflanzen (Pflanzen und
Biotope)

Tiere und Pflanzen (Tierarten und
Lebensraume)

Boden

Wasser (Grundwasser)

Wasser (Oberflachengewdsser)
Klima und Luft

Landschaft (Landschaftsbild)
Landschaft (Landschaftsraum)
Kulturglter und sonstige Sachguter

Gesamt*

Beispielhafte Darstellung

Variante 1 Variante 2 Variante 3
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Zeitplan
2018 2019 2020
| JUL . AUG . SEP . OKT . NOV . DEZ | JAN . FEB . MAR . APR . MAI . JUN . JUL AUG . SEP . OKT . NOV . DEZ | JAN . FEB . MAR . APR . MAI . JUN . JUL L

Planungsraum-
analyse UVS

Faunistische
Planungsraumanalyse

1. TOB-Termin .

- vertiefende Raumanalyse UVS

faunistische Untersuchungen UVS

2. TOB-Termin .

Wirkungsprognose / Variantenvergleich UVS

FFH-Vertraglichkeitsprifung

Immissionsuntersuchungen (Larm / Luftschadstoffe)

3. TOB-Termin .
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